

标识号 任务名称		工期	开始时间	完成时间	十月 23		201	2017 十一月 6		2017 十一月 20		201	2017 十二月 4		
					五.		六	三 日	四		五 二	一六	三	日   四	-   <u> </u>
27	完善加载动画、整体页面美化及优化、 消息推送加载;	6 个工作日	2017年12月11日	2017年12月16日											
28	完成各版本系统配置;	6 个工作日	2017年12月18日	2017年12月23日											
29	测试阶段	6 个工作日	2017年12月25日	2017年12月30日											
30	整体测试性能与稳定性;	5 个工作日	2017年12月25日	2017年12月29日											
31	提交版本,并发送至AppStore过审;	1 个工作日	2017年12月30日	2017年12月30日											





